

Paprojektis „Blaivi karta“. Veiklos ir jų vykdymas.

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Veiklų vykdymo rezultatai		
1.	Projekto administravimas	Projekto administravimą vykdė paprojekčio vadovas J.G.Jakubčionis ir finansininkas K.Zeltinis, padedant savanorei konsultantei dr. A.G.Davidavičienei.		
2.	Tyrimai – tėvų apklausa	Įvykdyta. Sukurta anketa. Apklausta 514 respondentų. Planuota 500. Apdorota anketa. Parengta ataskaita ir pranešimas konferencijai bei viešinimo straipsnis. Atliko dr. A.G.Davidavičienė.		
3.	Mokinių apklausa apie laikraštėlio „Valančiukų aidas“ paklausą ir skaitytojų lūkesčius	Sukurta anketa. Apklausta 200 respondentų. Planuota – 200. Parengta ataskaita. Atliko J.Malinauskaitė.		
4.	Metodinės literatūros bazės sukūrimas	Parengta metodinė literatūra. Sukurta duomenų bazė.		
5.	Materialios bazės sukūrimas ir stiprinimas	Sukurta materialioji bazė. Įgytos techninės priemonės organizacijos veiklai.		
6.	Interneto svetainių sukūrimas	Sukurtos 2 interneto svetainės.		
7.	Mokymai Fondo ir kitų nevyriausybinių organizacijų nariams	3 dienų seminare apmokyti darbo su rizikos vaikais specialistai, galintys šiai veiklai parengti kitus pagal Švedijos metodininkės N.Tioneng programą. Mokymai vyko Vilniuje. Seminarą vedė metodo autorė N.Tioneng. Dalyvių – planuota 20, dalyvavo 20.		
8.	Mokymai specialistams darbui su rizikos vaikais. (Programa LINAS)	Sukurta seminaro LINAS metodinė medžiaga ir surengti trys trijų dienų seminarai po 22 akademinės valandas skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 76. Seminarus vedė J.Jaronienė, D.Kriščiūnienė, T.Dubovienė ir savanorė padėjėja V.Simėnienė.		
		Klaipėda. 2009 10 26-28 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 25.	Marijampolė. 2009 12 7, 10, 11 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 26.	Panevėžys. 2010 10 26-28 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 25.
9.	Mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams darbui su vaikais ir jaunimu pagal ŠMM programą	Sukurta seminaro metodinė medžiaga pagal ŠMM programą ir surengti trys dviejų dienų seminarai po 15 akademinės valandų skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 62. Seminarus vedė dr. A.G.Davidavičienė.		
		Šiaulių raj. 2010 04 12-13 d. (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 21.	Raseiniai. 2010 04 19 -20 (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 21.	Vilnius. 2010 04 22 -23 (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 20.
10.	Mokymai savanoriams, kurie dirba su valančiukų grupėmis (programa TILTAI)	Sukurta seminaro metodinė medžiaga ir surengti trys trijų dienų seminarai skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 64. Seminarus vedė programos autorė N.Sturlienė ir I.Blažienė.		
		Vilnius. 2009 12 4, 5 ir 6 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 22.	Lentvaris. 2010 04 28, 29 ir 30 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 22.	Visaginas. 2010 05 20, 21, 22 d. (3 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 20.

11.	Mokymai specialistams darbui su tėvais (pagal visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ programą)	Sukurta seminaro metodinė medžiaga ir surengti trys dviejų dienų seminarai skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60 žmonių, apmokyta 63. Seminarus vedė dr. A.G.Davidavičienė.						
		Kretinga. 2010 04 01- 02 d. (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 21.	Palanga. 2010 04 08-09 (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 21.		Marijampolė. 2010 04 27 -28 (2 d.) Dalyvių – planuota 20; dalyvavo 21.			
12.	Kvalifikacijos kėlimas (Pilietinio aktyvumo ugdymas: psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir prevencijos problemos bei sprendimai)	Sukurta seminarų metodinė medžiaga ir surengti 8 vienos dienos KVALIFIKACIJOS seminarai. Iš viso planuota apmokyti 80, apmokyta 161. Seminarus vedė dr. doc. A.Veryga, J.Malinauskaitė ir S.Kamarauskas.						
		Vilnius 2009 09 16 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-20;	Marijampolė 2009 11 28 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-21;	Kaunas 2009 12 19 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-20;	Lazdijai 2010 03 19 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-21;	Druskininkai 2010 04 30 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-12;	Šiauliai 2010 05 13 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-23;	Alanta 2010 05 21 Dalyvių – plan.- 10; dalyv.-23;
13.	Laikraščio „Valančiukų aidas“ ir brošiūros leidyba	Išleisti 4 numeriai laikraščelio „Valančiukų aidas“ vaikams ir atskirai suaugusiems, tiražu po 8000 egzempliorių kiekvienas. Išleista brošiūra apie Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdį - 2500 egz.						
14.	Konferencija	2010 06 15 organizuota konferencija „Naujos galimybės prevencijos programų plėtrai“ paprojekčio „Blaivi karta“ vykdymo rezultatams aptarti. Dalyvių – planuota 100; dalyvavo 100.						
15.	Keitimasis gerąja patirtimi, tarptautinis bendradarbiavimas.	Projekto vadybininkas K.Zeltinis 2010 04 12-17 pagal komandiruotės užduotį Airijos Respublikoje įgijo metodinės medžiagos darbui su tėvais ir nagrinėjo visuomeninės organizacijos Community Awareness of Drugs („Visuomenės informavimas apie narkotikus“) veiklos organizavimą. Sutarta dėl bendradarbiavimo tarptautiniams prevencijos projektams rengti. Dėl ugnikalnio išsiveržimo Islandijoje komandiruotė faktiškai užtruko iki 2010 04 23.						
16.	Projekto viešinimas	Paskelbti straipsniai laikraštyje „Lietuvos aidas“, apie renginius skelbta per Lietuvos nacionalinį radiją, taip pat per Plungės radiją „Spindulys“, pagaminti plakatai, kitos viešinimo priemonės.						
17.	Projekto išorinis auditas	Atlikti 5 paprojekčio finansinės veiklos patikrinimai.						

Iš viso planuota apmokyti 341 asmuo (įskaitant Fondo darbuotojus. Apmokyta 447.

Paprojekčio biudžetą sudarė 172500 litų. Iš jų 17250 litų yra mūsų indėlis. Šias lėšas paprojekčiui suteikė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis.

Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas
paprojekčio „Blaivi karta“ vadovas

Jurgis Gediminas Jakubčionis